

**Dodatok č.2**  
**k Zmluve o dielo č. ZoD 2021/07/01**  
**podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka**

**I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

1.1. Objednávateľ: **Obec Rakovice**  
**Rakovice 42, 922 08 Rakovice**  
Štatutárny zástupca: Dušan Daloš- starosta  
Oprávnený zastupovať  
vo veciach zmluvných: Dušan Daloš - starosta  
IBAN: SK10 0200 0000 0000 1442 2212  
IČO: 00 312 916  
DIČ: 20 20 53 09 85  
Číslo tel.: +421 33 77 96 113  
e-mail: starosta@rakovice.sk

1.2. Zhotoviteľ: **CS, s.r.o.**  
**Strojárskejšká 5487, Trnava 917 02**  
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Marcian, PhD. konateľ s.r.o.  
Ing. Igor Baďura, konateľ s.r.o.  
Oprávnený zastupovať  
vo veciach zmluvných: Ing. Igor Baďura, konateľ s.r.o.  
Bankové spojenie: VUB, a.s.  
IBAN: SK15 0200 0000 0024 4013 2356  
Bankové spojenie: UniCredit  
IBAN: SK39 1111 0000 0012 1227 3013  
IČO: 44101937 číslo tel.: 033/ 29 33 290  
IČ DPH: SK2022578954 číslo fax.: 033/ 29 33 291  
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21753/T

**II.**  
**PREDMET DODATKU**

2.1 Zmluvné strany sa v nadväznosti na ustanovenia Čl. XV. ods. 15.1 predmetnej Zmluvy o dielo zo dňa 29.7.2021 a Dodatku č.1 zo dňa 7.7.2022 na realizáciu stavby „Výstavba komunikácie a inžinierskych sietí v obci Rakovice“ dohodli doplniť a upraviť takto:

## V. Cena

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu a ceny diela stavby „Výstavba komunikácie a inžinierskych sietí v obci Rakovice“ Podrobná kalkulácia „Rozpočet - Naviac prác“ tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.2.

Zmluvná cena diela s DPH	195 077,86,- EUR
Celková cena diela s DPH v zmysle Dodatku č.1	205 135,72,-EUR
Naviac práce s DPH v zmysle Dodatku č.2	9 964,14,-EUR
<b><u>Celková cena diela s Naviac prácami s DPH v zmysle Dodatku č.2</u></b>	<b><u>215 099,86,- EUR</u></b>

Dôvodom na uzavretie tohto Dodatku č. 2:

- sú naviac práce nad rámec predmetnej Zmluvy o dielo a Dodatku č.1, t.j. výšková úprava existujúcich vjazdov.

## XV. Záverečné ustanovenia

15.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2021/07/01 a Dodatku č.1 zostávajú bez zmeny.

15.7 Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

15.8 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na internetovej stránke Obce Rakovice.

V Rakoviciach, dňa 28.10.2022

V Trnave, dňa 28.10.2022

Dušan Daloš - starosta v.r.

Ing. Igor Baďura - konateľ v.r.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Príloha zmluvy č.1: Rozpočet - Naviac prác