



STOP LUP

STOP LUP, s.r.o. V. Spanyola 23, 010 01 Žilina
IČO: 45 724 351, IČ DPH: SK2023108483, č.ú. 2920844774 /1100 TATRABANKA
kontakt: 0902 91 80 81, 041/7630410, stoplup@stoplup.sk
Licencia na prevádzkovanie technickej služby č.: PT001192

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO

Dodávka a montáž kamerového systému s inštaláciou

Objekt: Obec Rakovice

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 - §565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Obec Rakovice

sídlo : Rakovice č.42, 922 08 Rakovice
IČO: 00312916
DIČ: 2020530985
tel.: +421 905 932 348
zastúpený : Dušan Daloš – starosta obce

2. Zhotoviteľ: STOP LUP, s.r.o.

sídlo: V. Spanyola 23, 010 01 Žilina
IČO: 45724351
IČ DPH: SK2023108483
zapísaný: Obchodného registra vedeného Okresným súdom v Žiline,
v oddieli: Sro, Vložka č.: 53552/L
bankové spojenie : 2920844774/1100
telefón / fax : 041/7630410
zastúpený: Mgr. Jana Sudňová – konateľ

uzatvárajú DODATOK č. 1 k zmluve o dielo:

Tento dodatok vznikol na základe technických zmien a doplnenie technológie v obci objednávateľom v skúšobnej dobe. Dodatok sa týka zvýšenia kvality kamerového systému a montážnych prác na rozšírení elektrického vedenia nevyhnutného k fungovaniu kamerového systému.

V článku III. Predmet zmluvy sa dopĺňa:

Bod 1. v znení:

Súčasťou predmetu diela je montáž kamerového systému zvýšenej kvality a montážne práce na rozšírení elektrického vedenia nevyhnutného k fungovaniu kamerového systému.

Bod 2. a) v znení:

Špecifikácia diela montážnych prác je stanovená podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 18.6.2015, ktorá je prílohou tohto dodatku.

V článku IV. Doba plnenia sa dopĺňa:

Zhotoviteľ sa zaväzuje pokračovať na prácach kamerového systému, kde sú zahrnuté aj montážne práce na rozšírení elektrického vedenia.

V článku V. Cena diela sa mení bod 1. Cena za plnenie v nasledovnom znení :

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene za kamerový systém spolu o montážne práce na rozšírení elektrického vedenia v rozsahu vypracovanej cenovej ponuky v sume:

Kamerový systém a montážne práce rozšírenie elektrického vedenia - podľa vypracovanej cenovej ponuky :

Cena za dielo:	8 436,15,- € bez DPH
DPH 20%	1 687,23,- €
Celková cena za dielo:	10 123,38,- € s DPH

Záverečné ustanovenia

Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. Zástupcovia obidvoch zmluvných strán si dodatok dôkladne prečítali, súhlasia s celým jej obsahom a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

Články a body nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

V Žiline dňa : 24.06.2015

za zhotoviteľa

za objednávateľa

.....
Mgr. Jana Suďová
konateľ

.....
Dušan Daloš
starosta obce